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HÄMEENLINNAN SEUTU


PROJEKTISUUNNITELMA

11.1.2006

Seudullinen kuntarakenne 2009, 1. vaihe

Selvityksen tavoite
Seudun palvelurakenne rakennetaan yhtenä kuntana tai 

siten kuin toimittaisiin yhtenä kuntana v. 2009. 

Osatavoitteet

- Luodaan yhtenäinen kuva mahdollisesta palvelurakenteesta ja organisoinnista 2009 alkaen. 

- Määritellään ja luodaan yhtenäinen termistö asioille kunta- ja palvelurakennekeskusteluun.

- Määritellään ensi vaiheessa erityisesti seuraavat asiat:

· lähipalvelut

· lähidemokratia

(2. vaiheessa tarkemmin, lisäksi henkilöstö, tilaaja-tuottaja -malli, sähköinen asiointi)

- Pyydetään kunnilta kannanotot ja suunnitelmat lähipalvelurakenteestaan tulevaisuudessa.

- Tuotetaan karkea luonnos ja materiaalia päätöksenteon tueksi valtuustoille

Miten

Avoin valmistelu ja tiedottaminen ovat avainasemassa, koska muutos vaikuttaa kuntiin, kuntayhtymiin seurakuntiin ja järjestöihin. 

Toimialakohtaiset ryhmät

Tekninen toimi

Opetustoimi

Kulttuuri ja vapaa-aika

Perusturva

Hallinto- ja talous

Kunnanjohtajakokous on työrukkanen toimialaryhmien työn eteenpäinviemisessä seutuhallitukselle, joka seudullisena elimenä pyytää lausunnot tarpeen mukaan hankkeen aikana kunnista. 

Seudullinen henkilöstön yhteistyöryhmälle raportoidaan ryhmien valmisteluista

Muuten henkilökunnan ja palkansaajajärjestöjen edustajia informoidaan kunnissa normaalin yt -toiminnan kautta. Kun karkea selvitys on valmis, pyydetään laajasti lausuntoja.

Kuntalaisnäkökulman saaminen hankkeelle on haaste jo valmistelun aikana.

Karkea alkuvaiheen aikataulu
1-2/06 Seudullisen valmistelun käynnistäminen seminaarilla ja toimialaryhmissä

3/06 materiaalin keruu, kuntakierrokset ja haastattelut alkavat

5/06 raportin yhteenvedon esittely

6/06 osapuolten tiedottaminen asiasta/kuntavierailut
syyskuun loppuun mennessä päätökset hankkeen jatkosta 


